Werkvak J.J. Allanstraat 89 t/m J.J. Allanstraat 15

Werkvak J.J. Allanstraat 107 t/m J.J. Allanstraat 51


Aan- en afvoeren materiaal
altijd vanaf deze kant
keperverband
keiformaat
rood
elleboogverband
trb 180/200x250
2.10
1.70
Detail 30km gebied
OV werkzaamheden
26-10 t/m 30-10
J J Allanstraat
verlaagde band
4.00
3.00
6.00
8.00
18
20
22
36
38
53
55
57
Gebr. Beentjes
GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Ketenterrein
Gebr. Beentjes GWW

Situatietekening fase 3 - Herinrichting J.J. A

Werkvak J.J. Allanstraat 119 t/m J.J. Allanstraat 73-71



OV werkzaamheden
19-10 t/m 23-10

59
65
67
69
71
73
75
77
79
81
95
99
89
dtb
ktr
ktz
ktb
5.00m
4.00m
3.00m
1.70
2.40
1.70
verlaagde band
gazon frezen aanvullen afwerken en inzaaien
bermengrind 0,20m
5.50
12.00
10.00
4.00
3.50
0.90
5.00

llanstraat, Zuideinde e.o. te Westzaan

Werkvak J.J. Allanstraat 127 t/m J.J. Allanstraat 89


83
89
91
93
95
99
105
107
109
OV werkzaamheden
12-10 t/m 16-10
Westzijde gereed
J J Allanstraat
verlaagde band
gazen frezen, aanvullen, afwerken en inzaaien
grind handhaven
Oostzijde gereed
84
98
76
trb 180/200x250
keitormaat
rood
ellebogverband
keitormaat
bruin
keperverband
keitormaat
rood
ellebogverband
trb 180/200x250
1.70
2.10-2.40
1.70

Detail 30km gebied

Planning per kleur werkzaamheden fase 3:

🟦	= 5-10-2020 t/m 9-10-2020
🟧	= 12-10-2020 t/m 16-10-2020
🟩	= 19-10-2020 t/m 23-10-2020
🟨	= 26-10-2020 t/m 30-10-2020
🟫	= 2-11-2020 t/m 6-11-2020
⬜	= 9-11-2020 t/m 13-11-2020
🟩	= Oost- & westzijde gereed


111
115
117
30
1.60
1.00
0.60
3 strekken kf, w
6 strekken kf, b
1 strek kf, w
Detail begin 30km gebied
119
121
125
-0.277
le rij stelconplaten herleggen
pallisade handhaven
12,00m
5,00m
0.44
0.49
0.54
0.45
1.70
2.40
verlaagde band
6,00m
3,00m
kf herbruik
1/2 steens
gazon frezen, aanvullen, afwerken en inzaaien
A02-30ze
A01-30zb
30
aansluiten op betonrand
F08
B7-412-b (Zaans erfgoed)
2.05
3.50
3.50m
r=15
0.40
0.50
0.52
0.59
5.80
3.00
J J Allanstraat
100
102
106
108
112
114
P4

Legenda situatietekening:

Huisvuilinzameling
Per deelfase verhuist deze locatie.
Deze locatie wordt gedeeld via de
BouwApp.

P4 Tijdelijke parkeergelegenheid tijdens fase 2

Gebr. Beentjes GROND-, WEG- EN WATERBOUW		Gebr. Beentjes GWW BV Geesterweg 6 1911 NB Uitgeest Postbus 30 1920 AA Akersloot Tel: (0251) 31 31 33 Fax: (0251) 31 52 63 E-mail: info@beentjesgww.nl		
Versie:	Omschrijving wijziging:	Datum wijziging:	Datum:	
A			Schaal:	nvt
B			Tekenaar:	Freek van der Eng
C			Projectnr.:	
D			Versie:	0