

Aan de bewoners van de Ds. Martin Luther Kingweg, Twiske- en Vermiljoenweg,
Bristolrood-, Indigo-, Koningsgeel- en Omberstraat in Zaanadam

Betreft: Uitloop planning van de rioolaanleg Kleurenbuurt-Zuid te Zaanadam - Gemeente Zaanstad

Datum: 28-1-2021

Ons kenmerk: 2021/28012021

Contactpersoon: J. Husaarts

Beste mevrouw/mijnheer,

Begin januari zijn we gestart met de rioolwerkzaamheden op de Ds. Martin Luther Kingweg.

Door het slechte weer, de overvloedige regenval en het niet op tijd hebben van de juiste materialen loopt onze planning 2 weken uit.

Wij beginnen de werkzaamheden in de Bristolroodstraat 2 weken later dan gepland, in plaats van week 5 starten we de werkzaamheden in week 7.

Voorlopig hebben we alle werkzaamheden 2 weken opgeschoven, maar gaan er alles aan doen deze weer in te halen. Als dit wijzigt, informeren wij u hierover op tijd.

Planning en fases:

Op de achterzijde van deze brief is bijgaande tekening met nieuwe fases en de bijbehorende weken weergegeven.

Veranderingen in de planning zetten we ook op: www.buitengewoon.zaanstad.nl. Klik door naar Projecten > Zaanadam > Kleurenbuurt.

Uw contactpersonen:

Heeft u vragen n.a.v. deze brief? Neemt u dan contact op met een van de contactpersonen.

Contactpersoon aannemer:

Johan Husaarts is de omgevingsmanager van aannemer Boskalis Nederland B.V. en is het eerste aanspreekpunt. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06-13624419 of e-mail Kleurenbuurt@boskalis.com

Contactpersoon gemeente:

Uw contactpersoon bij de gemeente is Mike de Bruin. Hij is te bereiken via telefoonnummer 14075.

Met vriendelijke groet,

Namens het team "Herinrichting **Kleurenbuurt-Zuid**"

Johan Husaarts

Omgevingsmanager Boskalis Nederland B.V.