

Jaar		2023																																							
Maand	oktober										november										december																				
Omschrijving:	Weeknr.	41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52			1														
	Datum	9-okt		16-okt		23-okt		30-okt		6-nov		13-nov		20-nov		27-nov		4-dec		11-dec		18-dec		25-dec			1-jan														
	Dag	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v
Inrichten werkkerrein																																									
Fase 19 (Noordhoofdstraat->Noordervaartdijk)							19																																		
Hoofdrinol DWA+HWA	230m																																								
Verhardingswerk	2625eh																																								
Fase 18 (Vlusch -> Noorderhoofdstraat)																																									
Hoofdrinol DWA	20m																																								
Verhardingswerk	650eh																																								
Opruimen Kerstreces																																									

Jaar		2024																																				
Maand	januari							februari							maart							april																
Omschrijving:	Weeknr.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15								
	Datum	1-jan		8-jan		15-jan		22-jan		29-jan		5-feb		12-feb		19-feb		26-feb		4-mrt		11-mrt		18-mrt		25-mrt		1-apr		8-apr								
	Dag	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v		
Fase 1 -> 2	1000eh																																					
Fase 2 -> 3	1700eh																																					
Fase 3 -> 4	1000eh																																					
Fase 4 -> 5	800eh																																					
Fase 5 -> 6																																						
Hoofdrinol WA	35m																																					
Verhardingswerk	650eh																																					
Fase 6 -> 5																																						
Hoofdrinol HWA	30m																																					
Verhardingswerk	500eh																																					
Fase 7 -> 8	1000eh																																					
Fase 8 -> Padlaan	1200eh																																					
Fase 19 (Noordhoofdstraat->Noordervaartdijk)							19																															
Verhardingswerk	525eh																																					
Fase 18 (Vlusch -> Noorderhoofdstraat)																																						
Hoofdrinol DWA	20m																																					
Verhardingswerk	650eh																																					
Fase 17 -> 16	950eh																																					
Fase 16 -> 15	1200eh																																					
Fase 15 -> 14	750eh																																					
Fase 14 -> 13	1700eh																																					
Fase 13 -> 12	700eh																																					
Fase 12 -> 11	1850eh																																					
Fase 11 -> 10	1100eh																																					
Fase 10 -> 9	1100eh																																					
Fase 9 -> Padlaan	1100eh																																					
Opruimwerkzaamheden																																						

Jaar		2024																																				
Maand	april							mei							juni							juli																
Omschrijving:	Weeknr.	16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30								
	Datum	15-apr		22-apr		29-apr		6-mei		13-mei		20-mei		27-mei		3-jun		10-jun		17-jun		24-jun		1-jul		8-jul		15-jul		22-jul								
	Dag	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v		
Fase 1 -> 2	1000eh																																					
Fase 2 -> 3	1700eh																																					
Fase 3 -> 4	1000eh																																					
Fase 4 -> 5	800eh																																					
Fase 5 -> 6																																						
Hoofdrinol HWA	30m																																					
Verhardingswerk	500eh																																					
Fase 6 -> 5																																						
Hoofdrinol HWA	30m																																					
Verhardingswerk	500eh																																					
Fase 7 -> 8	1000eh																																					
Fase 8 -> Padlaan	1200eh																																					
Fase 20 -> 19	900eh																																					
Fase 17 -> 16	950eh																																					
Fase 16 -> 15	1200eh																																					
Fase 15 -> 14	750eh																																					
Fase 14 -> 13	1700eh																																					
Fase 13 -> 12	700eh							</																														