
Werknummer : 23417

Besteknummer : 1-2023 Omschrijving : Herinrichting Noorderhoofdstraat e.o.

Datum : 6-10-2023, 27-11-2023, 14-12--2023 Straatnaam : Noorderhoofdstraat, Zuiderhoofdstraat, Kruisstraat, Vlietsend

Wijziging : 21-12-203, 27-01-2024 Plaats werk : Krommenie

Wijziging : Opdrachtgever : Gemeente Zaanstad

Opgesteld door : Tim van Leeuwen Directie : Gemeente Zaanstad

Jaar

Maand

Weeknr. 49 50 51

Omschrijving: Datum

Dag m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v

Inrichten werkterrein

Fase 19 (Noordhoofdstraat->Noordervaartdijk) 19

Hoofdriool DWA+HWA 230m

Verhardingswerk 2625eh

Fase 18 (Vlusch -> Noorderhoofdstraat)

Hoofdriool DWA 20m

Verhardingswerk 650eh

Opruimen Kerstreces

Jaar

Maand

Weeknr.

Omschrijving: Datum

Dag m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v

Fase 1 -> 2 1000eh 1
Fase 2 -> 3 1700eh 2
Fase 3 -> 4 1000eh 3
Fase 4 -> 5 800eh
Fase 5 -> 6
Hoofdriool WA 35m
Verhardingswerk 650eh
Fase 6 -> 5
Hoofdriool HWA 30m
Verhardingswerk 500eh
Fase 7 -> 8 1000eh
Fase 8 -> Padlaan 1200eh

Fase 19 (Noordhoofdstraat->Noordervaartdijk)
Verhardingswerk 525eh 19
Fase 18 (Vlusch -> Noorderhoofdstraat) 18
Hoofdriool DWA 20m 18
Verhardingswerk 650eh 18
Fase 17 -> 16 950eh 17*
Fase 16 ->15 1200eh * Fase 17 starten, zodra fase 19 gereed is 16
Fase 15 -> 14 750eh 15
Fase 14 ->13 1700eh 14
Fase 13 ->12 700eh
Fase 12 -> 11 1850eh 12 Naar P-terrein
Fase 11 -> 10 1100eh
Fase 10 -> 9 1100eh 10
Fase 9 -> Padlaan 1100eh

Opruimwerkzaamheden

Jaar

Maand

Weeknr.

Omschrijving: Datum

Dag m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v

Fase 1 -> 2 1000eh

Fase 2 -> 3 1700eh

Fase 3 -> 4 1000eh

Fase 4 -> 5 800eh 4

Fase 5 -> 6 5

Hoofdriool HWA 30m 5

Verhardingswerk 500eh 5

Fase 6 -> 5 6

Hoofdriool HWA 30m 6

Verhardingswerk 500eh 6

Fase 7 -> 8 1000eh 7

Fase 8 -> Padlaan 1200eh 8

Fase 20 -> 19 900eh

Fase 17 -> 16 950eh

Fase 16 ->15 1200eh

Fase 15 -> 14 750eh

Fase 14 ->13 1700eh

Fase 13 ->12 700eh 13

Fase 12 -> 11 1850eh 12

Fase 11 -> 10 1100eh

Fase 10 -> 9 1100eh 10

Fase 9 -> Padlaan 1100eh 9

Opruimwerkzaamheden

Jaar

Maand aug sept okt nov

Weeknr.

Omschrijving: Datum

Dag m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v m d w d v

Inrichten werkterrein

Fase 19 Rioolaansluiting kruising NVD 19

Fase 20 -> 19 900eh 20

Fase 11 -> 10 1100eh 11

Opruimwerkzaamheden

2023

oktober november december

41 42 43 44 45 46 47 48 52 1

9-okt 16-okt 23-okt 30-okt 6-nov 25-dec 1-jan

2024

januari februari maart april

13-nov 20-nov 27-nov 4-dec 11-dec 18-dec

13 14 15

1-jan 8-jan 15-jan 22-jan 29-jan 5-feb 12-feb

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

1-apr 8-apr

2024

april mei juni juli

19-feb 26-feb 4-mrt 11-mrt 18-mrt 25-mrt

28 29 30

15-apr 22-apr 29-apr 6-mei 13-mei 20-mei 27-mei

22 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 21

15-jul 22-jul

2024

3-jun 10-jun 17-jun 24-jun 1-jul 8-jul

Naar P-garage en rijweg

12-aug 19-aug 26-aug 2-sep 9-sep 16-sep

38 3931+32 33 34 35 36 37

4-nov 11-nov23-sep 30-sep 7-okt 14-okt 21-okt 28-okt

44 45 4640 41 42 43


